

PROYECTO:

**CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE SANITARIOS EN
LA ESCUELA SECUNDARIA**

“MARIE IMMACULÉE”,

DE BRAZAVILLE (REPÚBLICA DEL CONGO)

Datos de identificación del socio local

Nombre: Congrégation de Religieuses Conceptionnistes Missionnaires de l'Enseignement

Dirección: Ecole "Marie Immaculée". Mission Catholique "Nganga-Lingolo" - Brazaville (Republique du Congo)

Teléfono: 00 242055883705

Responsable local: Micheline Nsimba.

Cargo: Responsable del Colegio

E.mail: superieurenganga@yahoo.fr

Principal ámbito de actuación de la entidad: Educación

Fines del socio local

La Congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, fue fundada en 1892 por la Beata Carmen Sallés y Barangueras, para educar a los niños y jóvenes. Actualmente desarrolla su actividad en diecisiete países repartidos en cuatro continentes. En sus centros educativos se forman actualmente más de 30.000 niños y jóvenes de ambos sexos.

En todos los centros educativos concepcionistas se trata de ofrecer una educación integral que forme la mente, el corazón y la voluntad de los niños y jóvenes en conocimientos y valores que conducen al desarrollo de la persona.

La oferta educativa concepcionista está abierta a todas las clases sociales, siempre desde la perspectiva del pobre y de la transformación de la sociedad.

Con el convencimiento de que la educación es el mejor medio de desarrollo humano y social, su objetivo prioritario es erradicar la ignorancia, que es una de las formas de pobreza que más aflige a la sociedad y es causa de la miseria en la que viven multitud de personas y muchas naciones en la actualidad.

MEMORIA DEL PROYECTO

Título: Construcción de un bloque de sanitarios en la Escuela Secundaria “Marie Immaculée” de Brazaville (República del Congo)

Ubicación: Ciudad: Brazaville - Mission Catholique “Nganga-Lingolo”

Provincia: Región de Pool

País: República del Congo

Contexto:

Contexto geográfico:

La misión de Nganga-Lingolo (Parroquia Saint Benoît) se encuentra situada al Sur de Brazzaville, haciendo frontera con la Diócesis de Kinkala en la Carretera nacional N° 1, y en la zona rural de la Archidiócesis de Brazzaville.

La misión católica de Nganga-Lingolo comprende varios poblados, todos ellos en clara situación de pobreza, que se acentuó con el largo periodo de guerras civiles que vivió el país en los últimos años.

Contexto social:

La población, en su mayoría muy joven, vive dedicada sobre todo a la agricultura, con medios rudimentarios y en extensiones muy pequeñas, consiguiendo lo justo para sobrevivir.

Sólo un 10 % de la población tiene trabajo estable en la ciudad, repartidos entre obreros, administrativos y profesiones liberales, y para ello tienen que desplazarse a diario 17 Km. No existe ninguna actividad industrial en el barrio.

La vivienda en general es muy pobre, hecha de adobes y con tejado de latón, en la inmensa mayoría reducida a tres espacios, y en los que viven una media de 15 personas.

Las enfermedades más frecuentes son el paludismo, la tuberculosis, la

poliomielitis, las fiebres tifoideas, la meningitis, el sida y la malnutrición en general.

El centro católico de Nganga-Lingolo cuenta con una población que se está incrementando notablemente en estos últimos años; se estima en unos 40.000 habitantes. El estado ha invertido últimamente en estructuras escolares, tanto de primaria como de secundaria, pero el número de alumnos por clase puede llegar en primaria alrededor de los cien y en secundaria a una media de setenta y cinco. Esta situación y la falta de conciencia profesional de los profesores ha dado como resultado una educación de muy poca calidad.

Un porcentaje elevado de chicas jóvenes, de 14 a 20 años, no han hecho más que algunos cursos de la escuela primaria y son, con frecuencia, víctimas de abusos sexuales y atraídas por la prostitución como medio de ganarse la vida.

Contexto económico:

El poblado de Nganga-Lingolo no tiene agua corriente. El tendido eléctrico, destruido completamente durante las guerras, ha sido restaurado, pero todavía los barrios que no están situados a lo largo de la carretera, no tienen acceso a la luz. Por el momento la gente, en la mayoría de las casas, se alumbraba con candiles de petróleo, esperando poner tener acceso al alumbrado.

La comunicación con la capital se hace en transporte público, que aunque tiene bastante regularidad, está en malas condiciones.

Todas las calles son caminos de tierra, a excepción de la carretera nacional Brazzaville – Pointe Noire, que pasa cerca del poblado. Como consecuencia de las fuertes lluvias, los caminos se hacen prácticamente intransitables.

Contexto cultural:

La enseñanza sigue el sistema educativo francés adoptado en tiempos de la colonización, con muy pocas variantes. El nivel escolar de los alumnos es

muy bajo.

La población de niños en edad escolar de Nganga-Lingolo y de los poblados que lo rodean se estima en 6.500, muy desproporcionada en relación con el escaso número de escuelas que existen en la zona.

En las escuelas estatales, el Estado asume la escolarización de los niños en la Educación Primaria, pero no se preocupa de la formación de los maestros. Las escuelas funcionan sin libros de texto, ni material didáctico. Los maestros contratados por el estado reciben con frecuencia el salario con retraso y no tiene ninguna motivación para impartir una educación de calidad. Se ausentan de las clases con mucha frecuencia y fácilmente se permiten toda clase de corrupción con los alumnos.

Antecedentes

La Congregación de Religiosas Concepcionistas trabaja en África, desde el año 1971, en la República Democrática del Congo (Kimwenza, y Kisenso en Kinshasa, Mbanza-Ngungu), continuando en 1981 en Guinea Ecuatorial (Bata y Evinayong), y en el año 2001 en Camerún (Yaoundé), y desde el 2007 en Brazzaville, República del Congo.

La escuela comenzó a funcionar en el curso 2008-2009 con la apertura de dos aulas, una de infantil y otra de primaria, para ir completando progresivamente la oferta educativa en la medida de sus posibilidades. En el curso 2015-2016 se amplía la oferta educativa abriendo el primer curso de secundaria.

Justificación

Gracias a las ayudas concedidas se han construido 10 aulas de secundaria, los despachos de la dirección –administración y un laboratorio. Actualmente se ve urgente la construcción de un bloque de sanitarios para que los chicos y chicas mayores tengan sus propios servicios; por el momento, este curso, los alumnos de primero de secundaria emplean los mismos servicios que los niños de infantil y primaria.

Se prevé que cada año la escuela secundaria aumente de 50 alumnos, con lo cual en el próximo curso tendremos un efectivo aproximadamente de 100 alumnos. La escuela tiene capacidad para acoger 500 alumnos. Si en un futuro se construyen las clases para el segundo ciclo de secundaria, (los tres últimos cursos antes del Baccaloret), servirá este mismo bloque de sanitarios.

La subvención que se solicita es para hacer frente a los costos de la construcción de un bloque de sanitarios con separación para chicos y chicas.

Descripción del proyecto:

Objetivos

General:

Mejorar las condiciones de higiene de los alumnos de secundaria de la escuela “Marie Immaculée”, en la Mission Catholique “Nganga-Lingolo”, Brazaville.

Operativo:

Dotar al colegio de un bloque de sanitarios para uso de los alumnos del ciclo de secundaria en la escuela “Marie Immaculée”, de Brazaville.

Beneficiarios y grado de implicación en el proyecto

Beneficiarios directos

Serán los 500 niños y niñas que, previsiblemente, se inscribirán en el primer ciclo de secundaria en la escuela “Marie Immaculée”, así como de otros niños del barrio que acudirán también a las aulas para clases de apoyo en horario no escolar.

Beneficiarios indirectos

Como beneficiarios indirectos podemos considerar:

- Las familias de los alumnos.
- El resto de las familias de Nganga-Lingolo y de los poblados cercanos.

Se puede hacer una estimación de 800 personas por año.

La construcción del ciclo de secundaria, que se engloba en la idea inicial de la escuela “Marie Immaculée” de completar los distintos niveles educativos, ha sido solicitada repetidamente por las familias de los alumnos que han pedido desde los inicios el ciclo de secundaria. El ciclo comprende también el bloque de sanitarios que falta de hacer.

Actividades previstas

- Nivelación del terreno y excavación
- Construcción del bloque de sanitarios por el GROUPE NATHEY SERVICES de Brazzaville (República del Congo).
- Recepción y verificación de que la construcción se ajusta a lo solicitado en cantidades y características.

Ejecución

Comienzo de la construcción, a primeros de julio de 2016. Y se tiene como fecha prevista de finalización a finales de agosto 2016.

Recursos necesarios

- **Humanos:** Los recursos humanos son el personal que aporta la empresa constructora “GROUPE NATHEY SERVICES”, cuyos salarios están incluidos en el presupuesto como mano de obra, y Micheline Nsimba, Responsable general del Colegio, (no remunerada) quien realizará el seguimiento y se responsabiliza de la realización del proyecto.

- **Materiales:** Los recursos materiales son los incluidos en el presupuesto confeccionado por el constructor.

- **Técnicos:** Los recursos técnicos son los conocimientos y experiencia que aporta “GROUPE NATHEY SERVICES”, empresa experta en construcción de edificios.

Resultados esperados

- Mejorar la higiene en el ciclo de secundaria de la escuela “Marie Immaculée”.
- Ofrecer a las familias del entorno la garantía de un espacio sanitario ajustado a las normas escolares del país.

Presupuesto

Se adjunta presupuesto de “GROUPE NATHEY SERVICES”, por un importe de **13.878.500 francos cefa**, cuya equivalencia en euros asciende a **21.156,25 €**.

Participación de los beneficiarios en el proyecto

Los vecinos de la Mission Catholique “Nganga-Lingolo” viven en una situación de pobreza que no les permite participar, desde el punto de vista económico, en la realización del proyecto.

No obstante, es para ellos muy importante que el proyecto se lleve a cabo y lo valoran necesario y justo.

Viabilidad

Técnica: La empresa “GROUPE NATHEY SERVICES”, tiene, como ya hemos indicado, la experiencia y conocimientos, así como los medios necesarios para llevar a feliz término la ejecución del proyecto con garantía. Será esta misma empresa la que, en el caso de producirse algún deterioro, se ocupe de realizar la oportuna reparación.

Sociocultural: Como ya se ha expresado anteriormente, no existen escuelas con una enseñanza de calidad en el entorno geográfico de esta nueva escuela. Por esta razón la misión de Nganga-Lingolo, ha acogido con alegría la construcción del ciclo de secundaria y espera que se lleve a su plena

realización dotando a la escuela de un bloque de sanitarios adaptado a la edad de los alumnos en esta etapa.

Económica: La construcción del bloque de sanitarios, objeto de este proyecto, una vez realizada, formará parte del patrimonio de la escuela, cuya Dirección se responsabilizará de su correcto uso y mantenimiento y asumirá los gastos que se deriven del mismo.



Seguimiento y Evaluación

En la ejecución del proyecto, la responsable del mismo, Micheline Nsimba, se encargará de coordinar con la empresa constructora, con el fin de que todo se realice de acuerdo con el presupuesto y dentro del plazo previsto.

La evaluación del cumplimiento de los objetivos será realizada por los profesores y la responsable general del centro.

Responsable del proyecto
M. Micheline Nsimba

8,2



Sanitaires Filles

Sanitaires Garçons



Mgr. Anatole MILANDOU
Archevêque de Brazzaville

Brazzaville, le 19 janvier 2008

N/Réf : 19/AM/08

Révérènde Mère
M. Maria Luz MARTINEZ
Supérieure Générale
Concepcionistas Misioneras de la Ensenanza
C/ Princesa, 19-21
28008 MADRID - ESPAGNE

Objet : **Fondation**


Révérènde Mère,

C'est avec joie que j'autorise votre implantation dans l'Archidiocèse de Brazzaville.

Après avoir consulté mes différents Conseils et considérant l'importance et l'utilité du charisme de votre Institut, je vous donne mon consentement, conformément au canon 609, pour que vous érigiez une ou plusieurs maisons dans l'Archidiocèse de Brazzaville, avec possibilité d'un ou de plusieurs oratoires ayant la réserve du Saint Sacrement.

Vous assurant de ma collaboration et de ma disponibilité, je vous prie d'agrèer, Révèrende Mère, l'expression de mon dévouement dans le Seigneur.




Monseigneur Anatole Milandou
Archevêque de Brazzaville

ESCUELA "MARIE IMMCULÉE"

Nganga-Lingolo

BRAZZAVILLE

R. Du CONGO**INFORME SOBRE EL ALUMNADO Y PROFESORADO****CURSO 2015-2016****ALUMNADO**

NIVEL	Niños	Niñas	TOTAL
Infantil 1°			
Infantil 2°	18	11	29
Infantil 3°	17	11	28
Total Infantil	35	22	57
Primaria 1°	24	34	58
Primaria 2°	26	26	52
Primaria 3°	22	33	55
Primaria 4°	18	29	47
Primaria 5°	17	26	43
Primaria 6°	15	21	36
Total Primaria	122	169	291
1°de secundaria	22	28	50
Total secundaria	22	28	50
TOTALES	179	219	398

PROFESORADO

NIVEL	Hombres	Mujeres	TOTAL
Infantil		3	3
Primaria	5	3	8
Secundaria	5	1	6
TOTALES	10	7	17

Nganga-Lingolo 16 Mayo 2015

M. Monique Nkaka
Directora